

Erratum kavel 119

KVL Dorp (fase 1) te Oisterwijk

Naarmate het proces aan voorbereidingen vordert worden steeds meer details bekend en treden in ieder proces wijzigingen op ten opzichte van de contractstukken. Deze wijzigingen mogen niet in uw nadeel uitvallen en worden door ons alleen doorgevoerd als deze vanwege regelgeving of technische uitvoering noodzakelijk zijn.

In dit erratum treft u de wijziging aan die in de voorbije periode is verwerkt.

1. In tegenstelling tot wat getekend is op verkooptekening VT114 d.d. 22 september 2017 worden de zijramen in de zijgevel op de begane grond, eerste verdieping en zolder uitgevoerd met ondoorzichtig glas i.p.v. blank glas.

Van Santvoort Bouw BV

27 oktober 2017