

Erratum kavel 87

KVL Dorp (fase 1) te Oisterwijk

Naarmate het proces aan voorbereidingen vordert worden steeds meer details bekend en treden in ieder proces wijzigingen op ten opzichte van de contractstukken. Deze wijzigingen mogen niet in uw nadeel uitvallen en worden door ons alleen doorgevoerd als deze vanwege regelgeving of technische uitvoering noodzakelijk zijn.

In dit erratum treft u de wijziging aan die in de voorbije periode is verwerkt. Het gaat in dit geval om opmerkingen op de architecten tekeningen van de gemeente Oisterwijk.

1. In aanvulling op tekening VT084 d.d. 22 september 2017 wordt de tuinmuur en Delftse stoep uitgevoerd conform de situatieschets VT001 d.d. 16 oktober 2017.

Van Santvoort Bouw BV

17 oktober 2017